

Bauzeitplan 24.01.2022 – 25.02.2022 (Schönwalde-Glien Phase 1)

24.01. Dienstag (HLG09D)

Straße der Jugend 5 – 3

Straße der Jugend 13 - 7

25.01. Mittwoch (HLG09D)

Straße der Jugend 5 – 3

Straße der Jugend 13 - 7

26.01. Donnerstag (HLG9A)

Straße der Jugend 23 -15

Kurt-Tucholsky-Straße 12

Straße der Jugend 45 - 25

27.01. Freitag (HLG11B)

Straße der Jugend 55 - 47

Straße der Jugend 63 - 57

30.01. Montag (HLG11A)

Straße der Jugend 71 – 65

Straße der Jugend 73

31.01. Dienstag (HLG01)

Straße der Jugend (zwischen Nr. 75 und 73)

01.02. Mittwoch (HLG02A)

Straße der Jugend 77 – 75

Straße der Jugend 94 – 80

Pausiner Straße 2

02.02. Donnerstag (HLG05A)

Strandallee 21

Willibald-Alexis-Straße 78 – 72

03.02. Freitag (HLG02B)

Pausiner Straße 13 – 5

Pausiner 15

Bernauer Straße 12 - 6

06.02. Montag (HGL05C)

Straße der Jugend 104 – 96

Straße der Jugend 116 – 106

Bernauer Straße 1 – 3

07.02. Dienstag (HGL05D)

Straße der Jugend 124 – 118

Veltener Straße 1 – 9

Nauener Straße 1

08.02. Mittwoch (HGL05E)

Nauener Straße 23 – 3

Perwenitzer Straße 32 – 24

Nauener Straße 40 – 32

Falkenseer Straße 40 – 56

Alter Wansdorfer Weg 1

09.02. Donnerstag (HGL05G)

Alter Wansdorfer Weg 14 – 4

Alter Wansdorfer Weg 18 - 36

10.02. Freitag (HGL06A)

Straße der Jugend 138 – 126

Kurmärkische Straße 165 - 147

Straße der Jugend 147 – 137

13.02. Montag (HGL06C)

Brandenburgische Straße 153 – 149

Brandenburgische Straße 165 – 155

14.02. Dienstag (HGL06E)

Falkenseer Straße 35 - 21

Falkenseer Straße 38 – 28

15.02. – 25.02.

Wiederherstellungsmaßnahmen